
河南理工大学文件
校教〔2009〕36号

关于印发《河南理工大学

“本科教学工程”项目建设管理办法》的通知

校属各单位：

    《河南理工大学“本科教学工程”项目建设管理办法》已经学校研究通过，现予印发，请认真遵照执行。

            二○○九年十月三十日
河南理工大学“本科教学工程”项目建设管理办法
为进一步加强学校“本科教学质量与改革工程”（以下简称“本科教学工程”）项目的建设与管理，提高立项资助经费的使用效益，确保项目建设取得实效，根据《教育部、财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)和《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》(教高〔2007〕14号)等文件精神，结合我校“本科教学工程”项目建设实际，特制定本办法。

一、领导机构和管理职责

学校成立由主管教学副校长为组长，教务处、人事处、财务处、科技处、发规处、高等教育研究所等有关部门负责人和各院（系）负责人为成员的“本科教学工程”领导小组，对“本科教学工程”进行统筹规划和实施。“本科教学工程”领导小组下设办公室，办公室设在教务处，具体负责“本科教学工程”的组织管理和日常事务。“本科教学工程”项目承担院（系）应成立相应的领导小组，负责本院（系）“本科教学工程”项目的规划和实施。

（一）学校“本科教学工程”领导小组主要职责

1.制定学校“本科教学工程”项目年度建设计划、建设重点及建设内容；
2.全面领导项目建设工作，积极培育有关项目并对项目建设过程中的重大问题进行决策；
3.根据各院（系）“本科教学工程”项目组每年提供的项目年度考核自评报告，对“本科教学工程”建设项目进行检查和验收。

（二）学校“本科教学工程”领导小组办公室主要职责

1.根据教育部“本科教学工程”年度项目申报指南和河南省教育厅“本科教学工程”建设目标和任务，编制、审核、报送项目申报材料；

2.按照教育部和河南省教育厅批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，及时协调、解决建设过程中的问题，确保项目建设进度、建设投资和预期目标；

3.负责指导、监督学校“本科教学工程”项目建设，组织专家对“本科教学工程”建设项目进行检查和验收；
4.负责统筹落实项目建设资金，对建设资金的使用进行绩效监督，确保专项资金的使用效益；

5.定期向教育部“本科教学工程”领导小组办公室书面报告项目进展情况，向全校师生通报学校在“本科教学工程”建设项目中取得的成绩。

（三）院（系）“本科教学工程”领导小组主要职责

1.按照学校及本办法的要求，积极培育有关项目，编制项目申报材料，并报送“本科教学工程”领导小组办公室，且承担立项后的监督管理；
2.定期向学校“本科教学工程”领导小组办公室报送本院（系）项目阶段进展报告，并接受学校相关部门对项目实施过程和结果的监控、检查和审计；
3.每年年底向学校“本科教学工程”建设领导小组提供项目年度考核自评报告。
二、项目管理

（一）项目负责人主要职责

1.依照项目建设的有关要求和规定，制订项目建设任务书和实施方案，明确项目建设目标和任务；

2.组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度；

3.按规定合理使用项目经费；

4.自评项目建设效果，接受项目考核；

5.宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。

（二）项目的过程管理

1.凡立项的“本科教学工程”建设项目，项目负责人须根据《河南理工大学“本科教学工程”项目建设年度考核表》（见附件），并对照申报材料填写《河南理工大学“本科教学工程”项目建设年度实施计划》，实施计划主要内容如下：

（1）建设目标；

（2）建设进度及工作计划；

（3）经费使用计划；

（4）预期成果及数量。

2.凡立项的“本科教学工程”建设项目，学校“本科教学工程”领导小组办公室将组织专家对其进行中期检查，检查的主要内容是：

（1）项目进展情况；

（2）资金使用情况；

（3）项目建设存在的主要问题和改进措施。

3.学校“本科教学工程”领导小组将在每年年底依据项目组提交的《河南理工大学“本科教学工程”项目建设年度考核自评报告》，对省级及以上“本科教学工程”建设项目进行考核，并根据考核结果计算业绩点。对年度建设不合格的项目，项目负责人要根据专家提出的整改意见，对在建项目进行及时整改。
4.“本科教学工程”建设项目建设过程中，项目负责人、项目组成员、建设内容和进度安排不得随意调整。如确需调整的，项目负责人须及时提交变更申请及相应变更材料，并报校“本科教学工程”领导小组办公室批准后，方可变更。
（三）项目验收
项目完成后，项目负责人须认真撰写结项报告、编制项目经费决算与成果附件等相关材料一并报校“本科教学工程”领导小组办公室申请结项。教育部、河南省教育厅批准的“本科教学工程”建设项目将按照主管部门要求组织结项验收。验收的主要内容有：
1.建设目标和任务的实现情况；
2.取得的标志性成果以及经验分析；
3.项目管理情况；
4.资金使用情况。
三、资金管理
（一）经费来源

本办法所涉及的教学本科教学工程项目建设经费，是指上级主管部门和学校批准立项投入的教学本科教学工程项目专项建设经费。
（二）经费使用原则

1.依法管理原则。教学本科教学工程项目建设经费应在严格遵守国家财经纪律和学校财务制度的前提下，努力提高经费的使用效益，充分发挥参与项目研究与建设人员的积极性，保证本科教学工程的顺利实施；

2.专款专用原则。教学本科教学工程项目建设经费按项目单独建帐，不得挪用或转做它用；

3.科学预算原则。教学质量项目立项要精打细算、厉行节约，要充分发挥现有仪器设备和教学条件的作用，减少不必要的经费开支。
（三）建设项目经费使用范围
1.图书资料费，指购买图书、翻译资料以及打印、复印、制图等费用；

2.数据采集费，指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用；

3.调研差旅费，指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、住宿费及其它相关可支费用；

4.设备购置和使用费，指项目所用的仪器、设备、材料购置及使用费；
5.会务费，指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用；

6.咨询费，指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用；

7.成果发表费、评奖申报费；
为加强对建设经费管理，确保建设经费真正用于项目建设，本科教学工程项目资助经费不得用于各种福利性支出。
（四）经费管理要求

1.省级及以上“本科教学工程”建设项目，其项目建设经费由学校集中管理，校“本科教学工程”领导小组办公室负责其经费的使用和审核；
2.项目负责人每年提交工作计划时，须提交详细的年度经费使用预算表；
3.项目负责人每年提交年检报告时，须提交本年度经费使用的详细情况。各项目应严格执行经费预算，教务处、财务处将跟踪检查项目进展及经费使用情况，并在项目结束后，将按照有关规定对项目经费进行审计。项目年度考核时，未达到本年度预期建设目标的或年度经费审查不符合规定的项目，将停止使用项目经费，提出整改方案并限期整改后方可继续使用；
4.对未完成项目建设，或将项目经费挪作它用的，校“本科教学工程”领导小组将视情况暂停或终止其经费使用，并责令追回使用不当、挪作它用的经费。因故（如项目负责人出国、调动、重病等）中止项目建设，其项目建设经费同时停止使用，如确需继续建设的，由所在单位提出，经教务处研究，报分管校领导批准，可另确定项目负责人，继续完成项目建设和使用项目建设经费；

5.由本科教学工程项目建设专项经费购置的设备、材料、资料等必须按项目承担单位登记，由相关教研室、实验室集体保管，供相关教师共享，任何个人不得占为已有；

6.项目经费由项目组成员集体管理使用，其使用实行项目负责人负责制。
四、附则

本办法自发布之日起实施，由教务处负责解释和修订。
  附件：河南理工大学 “本科教学工程”项目建设年度考核表
附件
河南理工大学

“本科教学工程”项目建设年度考核表
	考核指标
	指标内涵
	考核分值
	考核方式

	一级指标
	二级指标
	
	
	

	教研教改（0.3）
	教改立项及鉴定

（40）
	积极申请教育教学改革研究项目立项及鉴定
	省级重点教改、省级一般教改、市厅级重点教改、市厅级一般教改项目立项每项分别计10、8、4、2分，通过省级教学成果鉴定每项计5分。
	查阅相关文件材料。

	
	教研论文

（40）
	积极发表教研教改论文
	CSSCI收录期刊、核心期刊、一般CN期刊教研论文每篇分别计10、5、2分。
	以公开发表（具有CN刊号）的文章为准。

	
	教材著作（20）
	积极编写教材著作
	国家规划教材、行业规划教材、自编教材（专著）每部分别计10、8、6分。
	以正式出版（具有ISBN号）的教材、专著为准。

	科学研究

（0.3）
	科研立项（20）
	积极申请科学研究项目立项
	国家级重大、国家级重点项目、国家级一般项目、省部级重大、省部级重点项目、省部级一般项目、市厅级重大项目、市厅级重点项目、市厅级一般项目、横向项目每项分别计12、10、9、8、7、6、5、4、3、3分。
	查阅相关文件材料。

	
	科研项目鉴定（20）
	积极申请科学研究项目鉴定
	国家组织鉴定为国际领先、国际先进、国内领先、国内先进分别计13、11、11、9分，省部组织鉴定为国际领先、国际先进、国内领先、国内先进分别计9、6、6、3分，市厅组织鉴定为国际领先、国际先进、国内领先、国内先进分别计3、2、2、1分。
	查阅相关文件材料。

	
	科研论文（30）
	积极发表科研论文
	SCI收录、EI收录、CSCD核心库、国际刊物、ISTP收录、一般CN期刊论文每篇分别计20、10、8、5、4、3分。
	以公开发表（具有CN刊号）的文章为准。

	
	科研获奖（30）
	积极申报科研成果奖励
	省部级一等奖、二等奖、三等奖分别计15、12、9分，市厅级一等奖、二等奖、三等奖分别计10、8、6分。
	查阅当年批准文件和获奖证书。

	教学获奖（0.25）
	教师获奖（70）
	积极应用教研教改成果，教学成果获奖多
	省部级特等奖、一等奖、二等奖分别计15、12、9分，市厅级特等奖、一等奖、二等奖分别计10、8、6分。
	查阅当年批准文件和获奖证书。

	
	学生获奖（30）
	积极组织学生参加各级各类竞赛，参赛学生获奖数量多
	国家级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖每项分别计15、12、9、6分，省级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖每项分别计10、8、6、4分。
	根据《教育部 财政部关于批准2008年大学生竞赛资助项目的通知》，查阅当年批准文件和获奖证书。

	网站建设（0.15）
	网站总体设计及功能实现

（30）
	网站界面布局合理，功能齐全
	网站色彩搭配合理，界面设计美观大方，网页中链接没有错误，每项计10分。
	查看相关网站

	
	网站更新（40）
	网站内容能及时更新
	网站内容每更新一项计2分。
	查看相关网站

	
	辅导答疑（30）
	学生参与数量多，受益面广
	针对学生提问，教师网上每答疑一次计3分。
	查看相关网站


备注：
1.所列项目成果必须为项目组成员所完成，且成果内容与项目建设相关，每项成果取最高值仅计分一次。

2.成果第一完成人～第五完成人计分系数分别为1、0.5、
0.3、0.2、0.1，其后不再计分。

3.每个二级指标累计得分不超过该项指标的最高分值。

4.教改立项包括校级及以上教育教学改革项目、教育科学规划项目、课程建设项目等。

5.教学获奖包括校级及以上教学成果奖、教育科研成果奖、
多媒体课件获奖、素质教育征文奖、教育信息技术成果奖、教学竞赛获奖等。

6.当年获得国家级教改立项或教学成果奖，相关本科教学工程项目年度考核直接定为优秀；当年获得国家级科研成果奖励，相关本科教学工程项目考核中科学研究一级指标按满分计算。

7.考核等级：90分及以上定为优秀；80-89分定为良好；
70-79分定为合格；60-69分定为基本合格；60以下定为不合格。
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